

ПРОТОКОЛ 4

ВКС Рабочей Группы по подготовке Алтайского ИТ Форума

Дата: 24.07.2024

Формат совещания: онлайн

Повестка:

1. Сайт форума. Дата запуска
2. Итог по позиционированию и смысловой подачи Трансформации и Алтайской/региональной принадлежности.
3. Состав и проведение каждой секции - ответственным за секции проговорить форматы и сценарии. Все ли предоставили письменно?
4. Статус по Лаборатории идей
5. Статус по Дискуссионному клубу. Повестка, формат, участники, место проведения
6. Статус по спонсорам
7. План проведения и интеграции CTF игр в рамки ИТ форума.
8. Экскурсия на заводе
09. Выездной Совет ТПП. Приезд первых лиц.
10. Какая ситуация с передачей контактов ИТ форума
11. Футбол и другие развлекательно - программные мероприятия форума
12. Фиксация ответственных за каждый вопрос и мероприятие с целью исключения конфликтных диалогов и долгих согласований

1. Сайт форума. Дата запуска

- Для рабочей группы и Минцифры формируется отдельная папка на диске с сохранением всех текстовых и фото/видео материалов для быстрого доступа. (формирует OMG)
- Новости и оперативная информация публикуется в Телеграмм канале форума
- Блок «ПАРТНЕРЫ» принято решение переработать так, чтобы по ним появилась краткая информация с описанием партнера. OMG предлагают варианты решения и исполнения. Срок выполнения до 2 августа 2024г
- Блок «ПРОГРАММЫ» будет доработан с появлением подробной информации по спикерам на площадках и темам выступлений. Подумать предусмотреть возможность фильтрации по спикерам. OMG предлагают варианты решения и исполнения. Срок представления визуального решения блока программа – до 7 августа включительно.

2. Итог по позиционированию и смысловой подачи Трансформации и Алтайской/региональной принадлежности.

- Смысл названия и основной нити форума « ИТ ТРАНСФОРМАЦИЯ» говорит о Трансформациях в сфере ИТ технологий и решений. На форуме в рамках всех площадок и других событий будут говорить именно об изменениях/инновациях/тенденциях в ИТ.
- Привязка форума к Алтаю транслируется на сайте сразу после главного экрана. От понятие «региональный» в этом году уходим, тк форум в перспективе должен войти в статус «международный»

3. Состав и проведение каждой секции - ответственным за секции проговорить форматы и сценарии. Все ли предоставили письменно?

- Общее описание предоставлено всеми и размещено на сайте и в ТГ канале форума. Детализация площадок прорабатывается с ответственными за площадку.
- OMG взять на контроль предоставление информации ответственными за блоки и события. На каждой планерке РГ давать статус по тому что есть/что нет/на каком этапе подготовка. Сформировать единый документ для отслеживания статуса подготовки.
- Обновить файл - график (отв OMG)

4. Статус по Лаборатории идей

- Концепция Лаборатории Идей прорабатывается Минцифры совместно с OMG и будет представлена к следующей встрече Рабочей Группы: варианты проектов, варианты экспертов, формат проведения

5. Статус по Дискуссионному клубу. Повестка, формат, участники, место проведения

- Событие ИТ ДИАЛОГ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» – становится отдельным событием в рамках форума. Проходить будет на другой площадке. Подробную информацию предоставит ответственный - Константин Сажин.
- Дискуссионный клуб в ранее установленном формате также пройдет на форуме согласно заявленной программе. Плетнев ПВ предложит тему и участников.

6. Статус по спонсорам

- Необходимо обновить бюджет по актуальным затратам к следующей Рабочей Группе
- Работа по спонсорам ведется в отдельном чате в Телеграмм канале с ответственными за спонсоров

7. План проведения и интеграции СТФ игр в рамки ИТ форума.

- СТФ игры – отсутствует информация по сумме партнерского пакета и составу данного пакета. Без нее OMG не может опубликовать на сайте партнерские пакеты этого мероприятия.
- Бюджет мероприятия составляет порядка 250 тр по затратной части
- Плетнев ПВ помогает в систематизации работы со спонсорами и выработке спонсорских пакетов на данное событие.

8. Экскурсия на заводе

- Ренессанс косметик отказали в экскурсии в связи с проведением в эти даты своего Дня Рождения
- Представители рабочей группы прорабатывают резервные варианты по площадке для посещения (отв Графеев ВА)

09. Выездной Совет ТПП. Приезд первых лиц.

- Информация ответственными (Галэкс) предоставлена. Анонс опубликован на сайте в телеграмм канале

10. Какая ситуация с передачей контактов ИТ форума

- Ситуация не менялась – контакты третьим лицам не предоставляются. Варианты и форматы для получения контактов партнерами будет предложен в виде розыгрыша (отв за разработку механики розыгрыша OMG)

11. Футбол и другие развлекательно-программные мероприятия форума

- В разработке отв OMG. Подробности будут представлены на следующем созвоне Рабочей группы

12. Фиксация ответственных за каждый вопрос и мероприятие с целью исключения конфликтных диалогов и долгих согласований

- Обновить файл - график с указанием ответственных и задач (отв OMG)
- Минцифры организует рассылку приглашений для обеспечения международной повестки и организации международного круглого стола форума

Следующая встреча рабочей группы назначена на 8 августа в 11:00